Grupo Método

Projeto Interdisciplinar

Desenvolvimento de Software para Supermercado

Projeto

"GM Supermercados"

Diário de Bordo - 07/10/2024

"Processo é uma sequência ou fluxo de tarefas realizadas durante a produção de um produto ou a entrega de um serviço."

Aos 7 dias do mês de outubro de 2024, o Grupo Método², composto pelos alunos Bruno Alexander José dos Santos, Kauê Peres de Oliveira, Luíz Antônio de Freitas e Sara Beatriz Bento, reunidos, às 19:30 horas, durante o horário da aula de DW2, do Profº Orlando Saraiva Júnior, um dos Coordenadores do Projeto Interdisciplinar da FATEC/DSM/Araras, por meio digital, na plataforma Teams, debateram sobre o projeto "GM Supermercados" buscando buscando uma melhor compreenção das regras do negócio, e a partir das impressões iniciais deste estudo puderam estabelecer uma divisão inicial do projeto e respectiva distribuição de tarefas entre os membro do Grupo Método.

I. Dos Macro Módulos do Projeto GM Supermercados

Desta discussão inicial, chegou-se a um consenso quanto aos "macro módulos" do projeto GM Supermercados, quais sejam:

¹ Guia Simplificado de Boas Práticas em Modelagem de Processos com BPMN, p. 1

² Denominação do Grupo 01 do Projeto Interdisciplinar DSM 2 Semestre - 2024

- a) Elaboração da documentação;
- b) Elaboração das logos:
 - i) Do Grupo Método; e,
 - ii) Do Projeto GM Supermercados.
- c) Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais;
- d) Desenvolvimento do site (html, CSS e JS):
 - i) Definição e criação dos protótipos de telas;
- e) Planejamento e desenvolvimento do banco de dados;
- f) Comunicação do site e o banco de dados (php).

II. Distribuição de Tarefas

A partir desta estruturação preliminar do desenvolvimento do projeto GM Supermercados, decidiu-se a distribuição das tarefas entre os membros do grupo, quais sejam:

- a) Elaboração da documentação:
 - i) Luíz Antônio de Freitas;
- b) Elaboração das logos:
 - i) Kauê Peres de Oliveira, e
 - ii) Sara Beatriz Bento;
- c) Levantamento dos Requisitos Funcionais e Não-Funcionais:
 - i) Bruno Alexander José dos Santos, e
 - ii) Luíz Antônio de Freitas;
- d) Desenvolvimento do site (html, CSS e JS):
 - i) Luíz Antônio de Freitas, e
 - ii) Sara Beatriz Bento;
- e) Planejamento e desenvolvimento do banco de dados:
 - i) Kauê Peres de Oliveira, e
 - ii) Sara Beatriz Bento;
- f) Comunicação do site e o banco de dados (php):
 - i) Bruno Alexander José dos Santos, e
 - ii) Kauê Peres de Oliveira.
- g) Definição e criação dos protótipos de telas:
 - Esta atividade foi dividida forma isonômica entre todos os membros do Grupo Método.

III. Cronograma da fase I de entregas

Concluída as etapas supra descritas, o Grupo Método estabeleceu a estimativa da fase I de entrega das atividades, que consiste dos sub-itens "b" e "c" do item I - Dos Macro Módulos do Projeto GM Supermercados.

IV. Reuniões agendadas

Concluída esta atividade, o Grupo Método estabeleceu a data da próxima reunião para as 14:30 horas do dia 12 de outubro de 2024.

Araras, 7 de outubro de 2024

Luíz Antônio de Freitas
Bruno Alexander José dos Santos
Kauê Peres de Oliveira
Sara Beatriz Bento